

ANEXO 9

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE DESENVOLVIMENTO

1. Lisboa - Portela

		Janela de Execução ¹
1	Conclusão do Bus Gate Norte	2013
2	Ampliação do terminal de Bagagens	2013/2014
3	Ampliação do Sistema de Tratamento de Bagagens	2013/2014
4	Expansão da área de controlo de segurança	2014/2015
5	Reabilitação profunda de pavimentos dos taxiways R02 e S01	2013/2014
6	Infraestruturas para implementação de CAT II / III na pista 03	2014/2016
7	Reabilitação da camada de desgaste da pista 03-21	2014/2015
8	Construção de entradas múltiplas na pista 03	2014/2016
9	Remodelação da rede de média tensão (Fase 1)	2014/2016
10	Remodelação das áreas dos kerbsides	2015/2018
11	Remodelação e ampliação das áreas de check in e recolha de bagagens	2014/2015
12	Construção de saídas rápidas de pista – pista 21	2018/2021
13	Construção de saídas rápidas de pista – pista 03	2018/2021

¹ O dia 31 de Dezembro do maior ano de cada janela de execução apresentada corresponde à Data de Emissão do Certificado de Conclusão do respetivo projeto.

14	Construção de entradas múltiplas na pista 21	2018/2021
15	Remodelação da rede de média tensão (Fase 2)	2018/2021
16	Remodelação da plataforma de estacionamento 80	2018/2021
17	Expropriação de armazéns na zona das entradas múltiplas da pista 21	2018/2021

2. Porto

		Janela de Execução ¹
1	Prolongamento do caminho de circulação FOX	2017/2022
2	Barreira acústica junto ao prolongamento do caminho de circulação	2017/2022
3	Cobertura exterior do kerbside	2014/2015
4	Reforço estrutural do túnel rodoviário sob a pista 17-35	2014/2015
5	Reabilitação do pavimento da Plataforma Sierra	2013/2014
6	Reabilitação do caminho de circulação Bravo	2013/2014

3. Faro

		Janela de Execução ¹
1	Infraestruturas para instalação de ILS/DME	2013
2	Conclusão da reformulação de acessos e kerbsides	2013

111
M
P.

3	Revisão do sistema de segurança da Aerogare	2014/2016
4	Incremento das áreas públicas de espera no Terminal	2014/2016
5	Reformulação das áreas comerciais não aviação	2014/2016
6	Reabilitação do pavimento da Pista	2016/2017
7	Remodelação e reabilitação da plataforma de estacionamento antiga	2015/2017

4. Ponta Delgada

		Janela de Execução ¹
1	Novo Hangar de manutenção	2013/2014
2	Reparação da cobertura da Aerogare do lado Ar	2015/2016
3	Remodelação do sistema de AVAC	2016/2017
4	Nova instalação para gasoleiras	2018/2019

5. Santa Maria

		Janela de Execução ¹
1	Ampliação das salas de embarque e desembarque	2013/2014
2	Remodelação da instalação luminosa	2013/2015
3	Reabilitação do pavimento da Plataforma de Estacionamento	2014/2015
4	Remodelação da rede de drenagem do Parque Habitacional	2015/2016

6. Horta

		Janela de Execução ¹
1	Reabilitação da Plataforma de Estacionamento	2014/2015

7. Flores

		Janela de Execução ¹
1	Recuperação do pavimento da pista	2016/2017